

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
Kantonalna direkcija za puteve
Busovača
Broj : 01- 23 - 168 /22-1
Datum, 22.4. 2022. godine

Na osnovu člana 7 Zakona o državnoj službi FBiH (Sl . Novine FBiH broj 29/03, 23/04 i 39/04), člana 17., člana 18. stav (1) i člana 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. Glasnik BiH broj 39/14), donosim:

ODLUKU

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova
Izgradnje donjeg stroja regionalnog puta R413a Dolac – Ovnak, dionica Gostunj - Kraban, L=1,8 km, od P1 (st. km 0+000) do P75 (st. km 1+821) sa raskrslcom za Bandol.

I

Zbog ukazane potrebe za izvođenjem viškova radova i nepredviđenih radova prilikom izvođenja radova Izgradnje donjeg stroja regionalnog puta R413a Dolac – Ovnak, dionica Gostunj - Kraban, L=1,8 km, od P1 (st. km 0+000) do P75 (st. km 1+821) sa raskrslcom za Bandol, neophodno je izvršiti nabavku dodatnih radova.

II

Nabavka predmetnih radova će se izvršiti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, a sve u skladu sa članom 14. Stav (4) i članom 24. Stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH broj 39/14) i Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)

Vrijednost dodatnih radova utvrđena je predmjeru i predračunu dodatnih radova sanacije odrona škarpe iznad nivelete – klizišta od profila P40 do P46 i iznosi **125.852,49 KM.**

III

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke je član 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH jer su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave i to:

-radi se o dodatnim radovima koji su neophodni za izvršenje postojećeg ugovora i ne mogu se odvojiti od postojećeg ugovora

- radovi su posljedica nepredviđenih okolnosti

- ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi do 9,8 % ugovorenih radova, odnosno ukupno sa već ugovorenim dodatnim radovima nije veća od 20% ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora.

- radovi se ugovaraju u skladu sa Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik RBiH“ iz 1977.g.)

Kantonalna direkcija za puteve SBK će osigurati sredstva za izvođenje dodatnih radova u Finansijskom planu za 2022g., u dijelu planiranom za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju - Godišnjem Planu i programu radova rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2022.g..

IV

Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

OBRAZLOŽENJE:

Kantonalna direkcija za puteve je u 2020.g. u skladu sa Godišnjim planom i programom radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva za 2020.g., te Planom javnih nabavki za 2020.g. a putem otvorenog postupka javne nabavke broj: 01-23-509/20 od 24.8.2020.g. izvršila nabavku radova **Izgradnja donjeg stroja regionalnog puta R413a: Dolac – Ovnak, dionica Gostunj – Mosor – Guča Gora, L = 1,8 km (od P1: st. 0+000 do P 75: st. 1+821) sa raskrslanicom za Bandol.**; ugovor broj: 01-23-565/20-2 od 2.11.2020.g potpisan sa „Teling“ d.o.o. Travnik na iznos od 1.284.581,14 KM.

Radovi su otpočeli u aprilu 2021.g. i tokom 2021.g. su izvedeni u ukupnom iznosu od 1.298.215 KM. Već je izvršeno ugovaranje nepredviđenih radova izgradnje armirano betonskog pločastog propusta na profilu P 36 u iznosu od 129.714,75 KM – 10,1% od ugovorenih radova. Radovi su obustavljeni u oktobru 2021.g. Za realizaciju u 2022.g. preostao je iznos od 116.080 KM.

Međutim u periodu oktobar – decembar 2021.g. tokom kišnog i zimskog perioda došlo je do značajnog odrona škarpe usljed klizanja terena od profila P40 do P46 na dionici na kojoj su već završeni radovi na iskopu škarpi. Poduzete su mjere da se spriječi daljnje klizanje terena. Tokom zimskog perioda je izrađena projektna dokumentacija sanacije klizišta.

Izvođač radova je u skladu sa navedenim i po projektnoj dokumentaciji sanacije klizišta od P40 do P46, izradio predmjer i predračun dodatnih radova, a po jediničnim cijenama iz ugovora. Vrijednost dodatnih radova po ponudi izvođača iznosi **125.852,49 KM**.

S obzirom da se postupak provodi po članu 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH to su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave, jer će se ugovor o dodatnim radovima sklopiti sa ponuđačem sa kojim je sklopljen osnovni ugovor, a iznos dodatnih radova (9,8 %) je zajedno sa već izvedenim nepredviđenim radovima (10,1%) manji od 20% osnovnog ugovora, a radovi su neophodni za završetak ugovorene dionice. S obzirom da se u pravilu radi o viškovima ugovorenih radova za isto se primjenjuju „Posebne uzanse o građenju“ iz 1977.g. koje dodatno regulišu ovu oblast.

Kantonalna direkcija za puteve SBK za ove radove ima osigurana sredstva u Finansijskom planu za 2022.g., u dijelu planiranom za radove sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva, odnosno Godišnjem Planu i programu radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK za 2022.g.

Slijedom navedenog donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:
- Komisiji za javne nabavke
-a/a

Direktor

dipl. ing.el. Sulejman Bečirević