

Kantonalna direkcija za puteve SBK, Busovača

Broj: 01-04-34/21-1

Datum, 15.2.2021.g.

### Plan javnih nabavki Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona za 2021.g.

Plan javnih nabavki je izrađen u skladu sa Finansijskim planom za 2021.g., Godišnjim planom radova održavanja i Godišnjim planom radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta, za 2021.g.

R. Broj	Opis predmeta nabavke	Procijenjena vrijednost sa PDV-om	Broj Lot-ova	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Početak postupka (okvirno)	Period trajanja ugovora, planirani završetak, rok izvođenja	Napomena
		KM	kom		da/ne			

### I Robe i usluge

1	Nabavka goriva	10.000		konkurentski		novembar 2021.g.	1 godina	
2	Kancelarijski materijal	3.500		direktni		februar	1 godina	
3	Sredstva za čišćenje	1.000		direktni		po potrebi		
4	Autogume	1.500		direktni		po potrebi		
5	Računar, 1 kom	1.500		direktni		po potrebi		
6	monitor, 1 kom	400		direktni		po potrebi		
7	So za posipanje puteva sezona 2020/2021 -dodatne količine	12.000	2	konkurentski		po potrebi (mart)	15 dana	
8	So za posipanje puteva za sezonu 2021/2022 i 2022/2023	140.000		otvoreni	da- 2 god	juni	po isporuci	vrijednost na godišnjem nivou
9	Skladištenje soli	10.000	1	konkurentski	2 god.	septembar	1godina	vrijednost na godišnjem nivou
10	Servisiranje automobila	6.000		direktni		po potrebi		
11	Bankarske usluge	3.000	2	direktni		decembar	1 godina	
12	Usluge osiguranja	3.000	3	konkurentski		maj	1 godina	
13	Servisiranje kopir aparata	500		direktni		kontinuirano		
14	Pranje auta, vulkanizerske usluge	500		direktni		kontinuirano		
15	Usluga uvezivanja sl. Glasila	1.000		direktni		april		

16	Poštanske usluge	1.500		direktni		kontinuirano		
17	Telefonske usluge	4.500		direktni		kontinuirano		
18	Isporuka el. Energije	6.000		član 10.		kontinuirano		
19	Nabavka softvera (MS office)	1.000		direktni		po potrebi		
20	Usluge održavanja web portala	800		direktni		april	1 godina	
21	Nabavka 1 printera	400		direktni		po potrebi	po isporuci	
22	Nabavka dva automobila	50.000		konkurentski		mart	po isporuci	
23								

## II Radovi

1	Održavanje regionalnih puteva	1.250.000	6	otvoreni	da, 2. god. 16.03.2019.- 15.04.2022.	mart	1 godina (15.03.2021.- 15.03.2022.)	vrijednost na godišnjem nivou, potisani okvirni sporazum
2	Održavanje regionalnih puteva: Lot 5	200.000	1	otvoreni	da, 2. god. 15.11.2019.- 15.11.2022.	novembar	1 godina (15.11.2021.- 15.11.2022.)	potpisan okvirni sporazum
3	Održavanje regionalnih puteva: Lot 9	170.000	1	otvoreni	da, 2. god. 1.7.2019.- 30.6.2022.	juni	1 godina (1.07.2021.- 30.06.2022.)	potpisan okvirni sporazum
4	Održavanje regionalnog puta R413 Turbe - Skender Vakuf	220.000	1	otvoreni	da, 15.03.2021.- 16.03.2023.	februar	1 godina (15.03.2021.- 15.03.2022.)	vrijednost na godišnjem nivou
5	Održavanje regionalnog puta R481 Donji Vakuf-Poriče, l=10 km	75.000	1	otvoreni		april	1. godina (1.8.2021. do 31.07.2022).	
6	Održavanje saobraćajne signalizacije i putne opreme	195.000	4	otvoreni	da	april	1 godina	
7	Rekonstrukcija propusta u Han Biloj	130.000		otvoreni		mart	2 mjeseca	
8	R413:Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Šešići, L=1 km	260.000		otvoreni		april	30 dana	

9	R413a: Sanacija klizišta Brajkovići, L=30 m	60.000		konkurentski		februar	1 mjesec	
10	R413a: Sanacija ulegnuća na dionici Kalibunar - Galica	60.000		konkurentski		april	1 mjesec	
11	R439: Novi Travnik - G.Vakuf: Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Trenica - Zagrilje, L= 0,5 km	90.000		konkurentski		april	1 mjesec	
12	R413b: Rekonstrukcija dionice Dobretići-Zubići, L=0,3 km, gornji stroj	180.000		otvoreni		april	1 mjesec	
13	R437: Rekonstrukcija dionice Gojevići - Dusina, st km st. 8+500, izgradnja potpornih zidova,	260.000		otvoreni		maj	2 mjeseca	
14	R438: Gromiljak - Fojnica -Prokos: Sanacija asfalta dionica Ragale, L=0,8km	300.000		otvoreni		april/mart	2 mjeseca	
15	R 438, Izgradnja autobusnog stajališta	40.000		konkurentski		maj	30 dana	
16	R443 Sanacija odrona trupa puta na dionici Kreševo - Ribnjak, stacionaža km 1+020, P54- P57 L=60m	30.000		konkurentski		februar	1 mjesec	
17	R443: izrada habajućeg asfaltnog sloja dionica Kiseljak - Kreševo, na st. km 7+000, L=300 m	40.000		konkurentski		maj	15 dana	
18	R443: Sanacija asfalta na dionici Kreševska cesta u Kiseljaku, L=400 m	150.000		otvoreni		maj	1 mjesec	

19	R441 Vitez - Vjetrenice: Sanacija asfaltnog sloja, L=0,2 km	50.000		konkurentski		maj	15 dana	
20	R441 Vitez - Vjetrenice: Rekonstrukcija priključka st. km 1+100	50.000		konkurentski		maj	1 mjesec	
21	R443Kiseljak - Kreševo: Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,35 km, st. km 9+500	300.000		otvoreni		mart	2 mjeseca	
22	R443a: Kreševo - Lepenica, Sanacija dionice Volujak, L=300 m	100.000		otvoreni		juni	1 mjesec	
23	R481:Sanacija klizišta	90.000		konkurentski		april	1 mjesec	
24	R413a: Izgradnja donjeg stroja dionice Gostunj–Mosor–Guča Gora- Kraban, L=1,8 km od P75 - P161, sa raskrs. Kraban	1.170.000		otvoreni		mart	8 mjeseci	
25	R654: Fojnica -Kaćuni: Izgradnja mosta st. km 2+600-sufinansiranje sa općinom Busovača	50.000		otvoreni		avgust	2 mjeseca	

### III Usluge nadzora nad građenjem

1	Radova održavanja regionalnih puteva	30.000	4	konkurentski		mart	1 godina (1.4.2021.-1.4.2022.)	vrijednost na godišnjem nivou
2	Rekonstrukcija propusta u Han Biloj	3.500		konkurentski /direktni	ne	mart	2 mjeseca	

3	R413:Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Šešići, L=1 km	1.000		konkurentski /direktni	ne	mart	30 dana	
4	R413a: Sanacija klizišta Brajkovići, L=30 m	1.500		konkurentski /direktni		april	1 mjesec	
5	R413a: Sanacija ulegnuća na dionici Kalibunar - Galica	1.500		konkurentski /direktni	ne	maj	1 mjesec	
6	Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Trenica - Zagrilje, L= 0,5 km	1.500		konkurentski /direktni		decembar 2019.	1 mjesec	
7	R413b: Rekonstrukcija dionice Dobretići-Zubići, L=0,3 km, gornji stroj	1.500		konkurentski		mart/april	1 mjesec	
8	R437: Rekonstrukcija dionice Gojevići - Dusina, st km st. 8+500, izgradnja potpornih zidova,	3.500		konkurentski /direktni		maj	2 mjeseca	
9	R438: Gromiljak - Fojnica -Prokos: Sanacija asfalta dionica Ragale, L=0,8km	3.000		konkurentski /direktni		april/mart	2 mjeseca	
10	R 438, Izgradnja autobusnog stajališta	1.000		konkurentski /direktni		maj	30 dana	
11	R443 Sanacija odrona trupa puta na dionici Kreševo - Ribnjak, stacionaža km 1+020, P54-	1.000		konkurentski /direktni		april	1 mjesec	
12	R443: izrada habajućeg asfaltnog sloja dionica Kiseljak - Kreševo, na st. km 7+000. L=300 m	800		konkurentski /direktni		juni	15 dana	
13	R443: Sanacija asfalta na dionici Kreševska cesta u Kiseljaku, L=400 m	1.500		konkurentski /direktni		maj	1 mjesec	
14	R441 Vitez - Vjetrenice: Sanacija asfaltnog sloja, L=0,2 km	1.000		konkurentski /direktni		maj	15 dana	

15	R441 Vitez - Vjetrenice: Rekonstrukcija priključka st. km 1+100	1.000		konkurentski /direktni		mart	1 mjesec	
16	R443Kiseljak - Kreševo: Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,35 km, st. km 9+500	3.500		konkurentski /direktni		juni	2 mjeseca	
17	R443a: Kreševo - Lepenica, Sanacija dionice Volujak, L=300 m	2.500		konkurentski /direktni		maj	1 mjesec	
18	R481:Sanacija klizišta	2.000		konkurentski /direktni		maj	1 mjesec	
19	R413a: Izgradnja donjeg stroja dionice Gostunj–Mosor–Guča Gora-Kraban, L=1,8 km od P75 -P161, sa raskrs. Kraban	15.000		konkurentski		april	8 mjeseci	

#### IV Usluge izrade projektnih dokumentacija

1	R413a: Babanovac - Travnik, Projekat rekonstrukcije Galica - Travnik, L=4km	16.000		konkurentski		maj - juli	45 dana	
2	R413a: Dolac - Han Bila, Izmjena Glavnog projekta rek. raskrsnice sa R440 u Han Biloj	7.000		direktni		april	45 dana	
3	R438 Izrada saobraćajnog projekta Gromiljak - Fojnica, L=14 km	7.000		direktni		juni	30 dana	

4	R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze-Trenica	6.000		konkurentski/ direktni		maj	45 dana	
5	R439: Projekat sanacije mosta u Gornjem Vakufu/Uskoplje	6.000		konkurentski/ direktni		juni	30 dana	
6	R443: Projekat sanacije zidova uz most Kreševo, st. km 11+500	5.000		direktni		april	30 dana	
7	R654: Kaćuni – Fojnica, Glavni Projekat izgradnje mosta na st. km 2+600	7.000		direktni		maj	40 dana	
8	Izrada baze podataka -snimanje stanja mostova na regionalnim putevima/projekti novih trasa	7.000		direktni		po potrebi	30 dana	
9	Izrada saobraćajnih projekata regionalnih puteva/ R413	7.000		konkurentski/ direktni		mart-oktobar		po potrebi
10	Revizija projekata	7.000		direktni				po potrebi
11	Izrada geodet. Elaborata	5.000		direktni				po potrebi