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Na osnovu člana 7  Zakona o državnoj službi FBiH ( Sl . Novine FBiH broj 29/03, 23/04 i 39/04), člana 17., člana 18. stav (1) i člana 24. stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14), donosim: 

ODLUKU
[bookmark: _Hlk8741686]o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova rekonstrukcije regionalnog puta R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica P Luka – Bistrica, st. km 21+900 do st. km 28+000,  od P1-P360, L=6,1 km (Lot 1).

I
Zbog ukazane potrebe za izvođenjem dodatnih radova (viškova ugovorenih radova) pri rekonstrukciji regionalnog puta R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica P Luka – Bistrica, st. km 2+800 do st. km 33+600,  od P1-P355, L=5,6 km (Lot 2), neophodno je izvršiti nabavku dodatnih radova. 

II
Nabavka  predmetnih radova će se izvršiti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, a sve u skladu sa članom 24. Stav (1) pod a) i članom 28.  Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14). 

III
Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke je član 24. stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Ukupna vrijednost dodatnih (viškova, manjkova i nepredviđenih) radova koji premašuju ugovorenu vrijednost po dostavljenom predračunu iznosi 77.191,01 KM sa PDV-om, odnosno iznosi do 3 % ugovorenih radova.

Kantonalna direkcija za puteve SBK ima osigurana sredstva za izvođenje radova u Finansijskom planu za 2020.g., u dijelu planiranom za radove rekonstrukcije  - Godišnjem Planu i programu radova rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2020.g. iz kreditnih sredstava. 
IV
Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju  i objavit će se na službenoj web stranici Kantonalne direkcije za puteve SBK.

OBRAZLOŽENJE:
	
1. [bookmark: _Hlk8742708]Kantonalna direkcija za puteve je u 2018.g. u skladu sa Godišnjim planom i programom radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva za 2018.g., te Planom javnih nabavki za 2018.g. a putem otvorenog postupka javne nabavke izvršila nabavku radova rekonstrukcije regionalnog puta R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica P Luka – Bistrica, st. km 21+900 do st. km 28+000,  od P1-P360, L=6,1 km (Lot 1); Ugovor broj: 01-27-578/18 od 5.9.2018.g potpisan je sa izvođačem radova „Rudnici dipsa“ z.d.d.  Donji Vakuf, na iznos od 2.599.109,17 KM.

Tokom izvođenja radova rekonstrukcije po prijedlogu izvođača radova, a uz saglasnost projektanta, umjesto armirano betonskih potpornih zidova prema koritu rijeke izveden je nasip, čime je došlo do povećanja iskopa i nasipa,  a što je prikazano u izmjenama projektne dokumentacije urađene od strane projektanta. U skladu sa izmjenama projektne dokumentacije obračunat je iskop u materijalu III i IV kategorije u količini od 9.868,77 m3, izveden nasip u količini od 10.882,58 m3. Iskop za nasip u istoj količini je izveden kroz dvije pozicije: Iskop u materijalu V i VI kategorije van trase u količini od  7.011,36 m3 po ugovorenoj cijeni i Iskop u materijalu VI kategorije u trasi – pikamerom u količini od 3.871,22 m3 po odobrenoj cijeni od 10,25 KM/m3. Po odobrenju predstavnika investitora povećane su količine na poziciji izrade rigola 0,75 m sa ivičnjakom u cilju zaštite nasipa od ispiranja, a smanjena je pozicija izrade kanaleta.  Povećana je i količina izrade tampona zbog proširenja rigola.  Smanjena je količina izrade drenaže zbog povoljnog sastava tla. Dodatno je izvršen iskop za regulaciju korita u količini od 1.864,20 m3. Zbog usaglašavanja projektne dokumentacije koja je rađena u lokalnom koordinatnom sistemu sa apsolutnim koordinatnim sistemom i ponovnim geodetskim radovima – novi poligoni vlak, ponovno iskoličavanje osovine i profila odobreni su i naknadni geodetski radovi koje je morao izvršiti izvođač u iznosu od 1.000 KM po 1 km. Značajni manjkovi su na potpornim zidovima.
Usaglašavanje količina je vršeno u periodu septembar 2020. – januar 2021.g. jer je izvođač imao i dodatne zahtjeve koji nisu prihvaćeni od strane investitora.
Ukupna vrijednost dodatnih (viškova, manjkova i nepredviđenih) radova koji premašuju ugovorenu vrijednost po dostavljenom predračunu iznosi 77.191,01 KM sa PDV-om, odnosno iznosi do 3 % ugovorenih radova.
[bookmark: _Hlk8742587]S obzirom da su ispunjeni uslovi za provođenje postupka javne nabavke po članu 24. stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14), to će se u skladu sa ponudom izvođača radova – dostavljenim uporednim predračunom broj 2 od januara 2021.g. izvršiti ugovaranje dodatnih radova. 

S tim u vezi i donosi se Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova rekonstrukcije regionalnog puta R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica P Luka – Bistrica, st. km 21+900 do st. km 28+000,  od P1-P360, L=6,1 km (Lot 1). 

Kantonalna direkcija za puteve SBK za ove radove ima osigurana sredstva u Finansijskom planu za 2020.g., u dijelu planiranom za radove sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva iz kreditnih sredstava, odnosno Godišnjem Planu i programu radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK za 2020.g.

Slijedom navedenog donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:								Direktor: 
- Komisiji za javne nabavke				_______________________________ 
-a/a						      	      dipl. ing.el. Sulejman Bečirević
