

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
Kantonalna direkcija za puteve
Busovača
Broj : 01- 23 - 342 /22-2
Datum, 31.8. 2022. godine

Na osnovu člana 7 Zakona o državnoj službi FBiH (Sl . Novine FBiH broj 29/03, 23/04 i 39/04), člana 17., člana 18. stav (1) i člana 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. Glasnik BiH broj 39/14), donosim:

ODLUKU

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova
**Sanacija asfaltnog sloja regionalnog puta R 439: Novi Travnik - Gornji Vakuf /
Uskoplje, dionica: od st. 8+600 do st. 9+400 L=800m'.**

I

Zbog ukazane potrebe za izvođenjem viškova ugovorenih radova prilikom izvođenja radova Sanacija asfaltnog sloja regionalnog puta R 439: Novi Travnik - Gornji Vakuf / Uskoplje, dionica: od st. 8+600 do st. 9+400 L=800m', neophodno je izvršiti nabavku dodatnih radova.

II

Nabavka predmetnih radova će se izvršiti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, a sve u skladu sa članom 14. Stav (4) i članom 24. Stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH broj 39/14) i Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik R BiH“ iz 1977.g.)

Vrijednost dodatnih radova utvrđena je predmjeru i predračunu ukupno potrebnih radova sanacije i iznosi **7.978,96 KM.**

III

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke je član 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH jer su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave i to:

-radi se o dodatnim radovima koji su neophodni za izvršenje postojećeg ugovora i ne mogu se odvojiti od postojećeg ugovora

- radovi su posljedica nepredviđenih okolnosti

- ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi do 4,26 % ugovorenih radova, odnosno nije veća od 20% ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora.

- radovi se ugovaraju u skladu sa Posebnim uzansama o građenju (Sl. Glasnik R BiH“ iz 1977.g.)

Kantonalna direkcija za puteve SBK će osigurati sredstva za izvođenje dodatnih radova u Finansijskom planu za 2022g., u dijelu planiranom za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju - Godišnjem Planu i programu radova rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2022.g..

IV

Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

OBRAZLOŽENJE:

Kantonalna direkcija za puteve je u 2022.g. u skladu sa Godišnjim planom i programom radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva za 2020.g., te Planom javnih nabavki za 2022.g. a putem otvorenog postupka javne nabavke broj: 01-23-156/22 od 18.4.2022.g. izvršila nabavku radova **Sanacija asfaltnog sloja regionalnog puta R 439: Novi Travnik - Gornji Vakuf / Uskoplje, dionica: od st. 8+600 do st. 9+400 L=800m'**; ugovor broj: 01-23-234/22-1 od 16.16.2022.g potpisan sa „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik, na iznos od 187.200 KM.

Radovi su izvođeni po orijentacionom predmjeru radova na dužini od 800 metara. Tokom izvođenja radova ustanovljeno je da je potrebno izvesti izvesti radove u dužini od 850 metara kako bi se spojili sa već saniranom dionicom u prethodnoj godini, zbog čega je potrebno izvesti viškove ugovorenih radova, a po jediničnim cijenama iz ugovora.

Izvođač radova je u skladu sa navedenim i po odobrenju predstavnika investitora i nadzornog organa, a po jediničnim cijenama iz ugovora i izveo viškove radova. Vrijednost viškova radova iznosi **7.978,96 KM**.

S obzirom da se postupak provodi po članu 24 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH to su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave, jer će se ugovor o dodatnim radovima sklopiti sa ponuđačem sa kojim je sklopljen osnovni ugovor, a iznos dodatnih radova (4,26 %) je manji od 20% osnovnog ugovora, a radovi su bili neophodni zbog uklapanja u prethodno izvedene radove. S obzirom da se u pravilu radi o viškovima ugovorenih radova za isto se primjenjuju „Posebne uzanse o građenju“ iz 1977.g. koje dodatno regulišu ovu oblast.

Kantonalna direkcija za puteve SBK za ove radove ima osigurana sredstva u Finansijskom planu za 2022.g., u dijelu planiranom za radove sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva, odnosno Godišnjem Planu i programu radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK za 2022.g.

Slijedom navedenog donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:
- Komisiji za javne nabavke
-a/a



Direktor:
Sulejman Bečirević
dipl. ing.el. Sulejman Bečirević